

Schema planning werk aan de Openbare Ruimte Maasboulevard

	Juni '10	Juli '10	Aug '10	Sept '10	Okt '10	Nov '10	Dec '10	Jan '11	Feb '11	Maa '11	Apr '11	Mei '11	Juni '11
Aanbesteding													
Oude Markt													
Romerstraat													
Prinsessesingel 1*													
Prinsessesingel 2*													
Prinsessesingel 3*													
Verwijderen brug													
Afsluiten Kop v/d Weerd													
Kwartelenmarkt													
Jodenstraat													

*

- Prinsessesingel 1: vanaf voetgangsuitgang parkeergarage Roermondsepoort tot ingang van deze parkeergarage.
- Prinsessesingel 2: vanaf parkeergarage Roermondsepoort tot aan ingang nieuwe parkeergarage.
- Prinsessesingel 3: vanaf nieuwe parkeergarage tot onder brug door